ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
28	ಕಲಂ (27) ಬುತ್ತಿ (28) ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 2,74,821/- ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಠೇವಣಿ ರೂ 27,482/- ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ರೂ 1,80,783/- ಗಳನ್ನು ಜೆ.ಇ ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿ 29) ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 2,74,821/- ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಠೇವಣಿ ರೂ 27,482/- ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,80,783/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು IFMS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿ ಪಾವತಿ (ಪ್ರ.ಅ.ಅ) ಕಂಡಿಕೆ 29 ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಸಿದೆ.

4/7

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092